

工事延期のお知らせ

令和7年10月に着手予定だった、中洲かけ橋公衆便所の建替えについては、工事施工業者を決めるための入札が不調となったため、工事の実施時期を延期することとなりました。

ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんが、年度内には着手すべく、再度スケジュールを組みなおしてご説明に参りますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

